

EL TERJESZTÉS
Gárdonyi Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2020. március 11-én tartandó rendkívüli testületi ülésére
a „kivitelezési pótmunkák” tárgyban

Tisztelt Képvisel -testület!

Mint azt Önök is láthatják, a Gárdonyi Sportpark öltöz és kiszolgáló épületének munkálatai a terveknek megfelelően folynak. A munkálatok során már az alapozásnál pótmunkák szükségessége merült fel, mivel az alapozás közben a volt benzinkút egyik tartályának maradványára bukkantak a kivitelezők. Az épület biztonsága érdekében megtervezett alapozásra volt szükség, amely többletköltségekkel járt.

Az épületben lévő helyiségek funkcióinak áttekintése és a későbbiek során történő hasznosítás átgondolásakor ún. „dolgozói öltözék és WC” kialakítása merült fel plusz igényként.

A felmerülő költségek esetleges elszaladása miatt tárgyalások kezdődtek a homlokzati burkolat tervekkel némileg eltérő kialakítására.

A tárgyalások eredményeképpen a kivitelező a mellékelte árajánlatot küldte meg részünkre.

Ezektől látszik, hogy a végleges, biztonságos és célszerű megvalósítás érdekében br. 8.324.221,- Ft plusz forrást kell biztosítanunk a projekt számára.

Kérem szíves döntésüket az ügyben!

Határozati javaslat:

Gárdonyi Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Gárdonyi Sportpark öltözék épületének kivitelezéséhez pótmunkák és célszerűségi változtatások miatt br. 8.324.221,- Ft többletköltséget biztosít 2020. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére.

Határidő : folyamatos

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdonyi, 2020. március 10.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Sántha Tibor aljegyző