

VÁLLALKOZÁSI SZERZÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Gárdony Város Önkormányzat** (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852, elérhetősége: +36 22 570-094; képviseli Tóth István polgármester – elérhetősége: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., tel.: +36 22 570-094) mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** –

másrészről **UTÉPSZERV Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b., cégjegyzékszám: 07-09-009086, adószám: 12948530-2-07, fizetési számla száma: 11736082-20000813-00000000, vállalkozói nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: elérhetősége: +36-22-355-920, képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető – elérhetősége: +36-22-355-920) mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötik felek a továbbiakban együttesen: **Felek** – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények, szerződés módosítás szükségességének indoka

1. Felek 2021. június 9-én közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést – a továbbiakban: vállalkozási szerződés – kötöttek a „**Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése**” tárgyú feladatok ellátására vonatkozóan.

2. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban említett vállalkozási szerződés Vállalkozó általi teljesítése során több olyan pótmunka iránti igény merült fel, amelyek a közbeszerzési dokumentumokban, illetve az annak részét képező műszaki dokumentumokban (tervekben, költségvetésben) nem szerepeltek, és amelyek teljesítésére gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.

Ezen pótmunkákat és azok ellenértékét részletesen a 2021.08.26-án kelt, a jelen szerződés módosítás mellékletét képező „*Vállalkozói műszaki szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése*” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

A fenti dokumentumban foglalt pótmunka iránti igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrzés megvizsgálta, és annak teljes egészében a Megrendelő által történő elfogadását javasolta.

A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás nem változtatja meg a vállalkozási szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

II. Szerződés módosítás

3. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést a mai napon közös megegyezéssel akként módosítják, hogy a Vállalkozó annak keretén belül köteles elvégezni a jelen szerződés módosítás mellékletét képező, a „*Vállalkozói műszaki szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése*” elnevezésű dokumentum szerinti pótmunkákat is maradéktalanul, melyek ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni. A pótmunkákat a Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti feltételek szerint (az ott írt minőségekben, jótállási feltételekkel stb.) köteles elvégezni, ennek megfelelően a pótmunkák is a vállalkozási szerződés részét képezik a mai naptól.

4. A 3. pontban említett pótmunkák ellenértékéért a Megrendelő – az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díjon felül – további mindösszesen 12.927.235,- Ft + áfa, azaz

tizenkétfélmillió-kilencszázhuszonhétézer-kétszázharmincöt forint + áfa összeg vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

5. A jelen szerz désmódosítás szerinti pótmunkák ellenértékét képez vállalkozói díjat a Megrendel a módosított vállalkozási szerz és szerinti feltételekkel azonos módon köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

6. Jelen szerz désmódosítás a Vállalkozó végteljesítési határidejét nem érinti.

7. A jelen szerz désmódosítás eredményeként – a vállalkozási szerz és m szakai tartalmán túl – módosulnak a vállalkozási szerz és 3.1. és 6.1. pontjai, melyek a mai naptól az alábbiak lesznek:

„3.1. A kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban: Vállalkozói díj – mindösszesen: 99 433 775,- Ft + ÁFA, azaz kilencvenkilencmillió-négyszázharmincháromezer-hétszázhetvenöt forint plusz ÁFA, összesen bruttó 126 280 894,- Ft, azaz százhuszonhatmillió-kétszáznyolcvanezer-nyolcszázkilencvennégy forint, mely a Vállalkozó által beárazott költségvetési kiírás alapján került megállapításra.

„6.1. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelel 4.971.689,- Ft, azaz négy millió-kilencszázhetvenegyezer-hatszáznyolcvankilenc forint - a szerz és hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként - jótállási biztosítékot köteles Megrendel részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének id pontjától, azaz a kivitelezés befejezését követ en megrendel által aláírt, a sikeres és hiánytalan megvalósulást igazoló teljesítésigazolásban feltüntetett vállalkozói teljesítés napjától. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 48 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó – választása szerint – a 11736082-15362852 vezetett bankszámlára történ befizetéssel vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizes kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz és alapján kiállított – készfizes kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.”

Szerz d Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerz és jelen módosítással nem érintett pontjai és részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerz désmódosítást a szerz d Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez t, elolvasás és közös értelmezést követ en jóváhagyólag aláírták.

- melléklet: Vállalkozó m szakai szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése

Gárdony, 2021. szeptember

Gárdony Város Önkormányzat
Tóth István polgármester
Megrendel

UTÉPSZERV Kft.
Kovács Ferenc ügyvezet
Vállalkozó