

KIVONAT
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 14-én megtartott zárt testületi üléséről

4.) Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
296/2023. (VI. 14.) határozata a
„Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása”
tárgyában

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 182/2023. (IV.19.) sz. határozatában szereplő vállalkozói díjat az alábbiak szerint:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában” (TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00025 azonosítószámú) projekt megvalósításához kapcsolódóan „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városban” tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Equitas Építő Kft-vel 2022. április 29-én szerződést kötött, melyet módosít. A vállalkozói díjat az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése okán 35.832.974,- + ÁFA, valamint a pótmunkák ellenértékével, azaz 9.898.198,- Ft + ÁFA, összesen tehát 45.731.172,- Ft + ÁFA összeggel megnöveli, melyet saját forrásból a 2023. évi költségvetésének terhére biztosít.

A határozat jelen határozatban nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Kmf.

Tóth István sk.
polgármester



Jankovics Zoltánné sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Horváth Brigitta

Horváth Brigitta
szervező

Gárdony, 2023. június 15.