

## EL TERJESZTÉS

### Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2018. január 31-i ülésére

#### **Javaslat „Nemeskócsag pár és környezete” szobor kompozíció elkészítésére megkötött vállalkozási szerz és módosítására**

Tisztelt Képvisel -testület!

Városunk turisztikai vonzerejének növelése, látványosságainak b vítése céljából Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 212/2017. (V. 24.) számú határozatában döntött a „Nemeskócsag pár és környezete” szobor kompozíció elkészítésér l, helyszíni felállításáról, melyre vonatkozóan Kontur Andrással megkötésre került a szerz és.

A szobor el készít munkálatai során bemutatott modell koncepcióját nem tartotta teljesen elfogadhatónak a bíráló bizottság. Kérték a szobrászm vész urat a modell átdolgozására. Az átdolgozás megtörtént, a munka befejezésének módosított határideje 2018. március 15.

A fentiek miatt szükséges a vállalkozási szerz és módosítása a mellékletnek megfelelő en.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet a határozati javaslat elfogadására.

#### Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Nemeskócsag pár és környezete” szobor kompozíció elkészítésére megkötött vállalkozási szerz és 3. pontjában szerepl munka befejezésének határidejét 2018. március 15. napra módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerz és módosítás aláírására.

Határid : azonnal

Felel s: Tóth István polgármester

Gárdony, 2018. január 19.

Tóth István  
polgármester

## VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZET

amely létrejött egyrészt 1 **Gárdony Város Önkormányzat** (cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., adószám: 15727392-2-07, képviseli Tóth István polgármester), mint **Megrendel** ;

másrészt 1 **Kontur K faragó Szolgáltató Kft.** (cím: 1108 Budapest, Kozma utca 9-11. adószám: 14518995-2-42 cégjegyzékszám: 01-09-907492, bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10103881-40312400-01004005, ügyvezető : Kontur András **szobrászm vész: Kontur András**) mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2017. június 09.-én létrejött vállalkozási szerz dést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerz dést 3. pontjában a munka befejezésének határideje: 2018. március 15. napra módosul.
2. A szerz dést többi pontja változatlanul marad.
3. A jelen szerz désmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal egyez t jóváhagyólag aláírtak.

Gárdony, 2018. február

Gárdony, 2018. február

.....

.....

**Megrendel**

**Vállalkozó**