A kitermel rendszer iizemel, az eltavolitott mennyiség a mai nappal bezardlag 122,1 m3. Az
elmult héten atlagosan kb. 460 liter liter/nap.

Szennyezettség nyomon koévetése

A szennyezettség kiterjedésében nincs érdemi valtozas. Megérkezett a monitoring kutak 07.03-
an vett mintainak labor jegyz6konyve. A GG-25 jeli kutban VPH szennyezettség keriilt
kimutatasra egyéb komponens nélkil. A szakért6 kért szénatomszam eloszlds vizsgdlatot,
ennek eredményét még varjak. Az elmult két mintavétel alkalmaval kisebb mértékd (130 ug/I
kordli), csak EPH-t tartalmazd, ken6olajként azonositott szennyezettséget mutaté GG-14 jel(i
lehatdrolé kutban ezuttal kimutatdsi hatarérték alatti eredmény adédott.

Az aktualizalt helyszinrajz:
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A tegnapi napon sikerilt elérni az injektalasokkal a Géza fejedelem utig, ma a lavirsik
kialakitasa folytatodott a Gaza fejedelem uton, illetve atszerelés alatt all a furdgép a spirdlfurd
szerszamra. Ezt kovetGen folytatédnak az el6furdsok a nyomvonal két végén hidnyzo
szakaszokon, majd az injektalasok-atkeverések is.



Az izoldacios fal kialakitasa folyamatban van, az aktualis készilltségi fokot (el6furt és injektalt
furatokat) dbrazolé helyszinrajz:
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Egyéb vizsgalatok, kapcsolodé feladatok:

A beavatkozasi terv benyujtasra keriilt.



