
A kitermelő rendszer folyamatosan üzemel.  

Az eltávolított mennyiségben csökkenés volt tapasztalható az elmúlt pár hétben: a folyamatos 

kitermelés, illetve az üzemanyag szétterülésének hatására a fázisvastagságok lecsökkentek, és 

így egyes kutakban a szivattyúk beömlő nyílása alá került az üzemanyag szint. Mivel a 

szénhidrogén eltávolítására kialakított fölöző kutakban nincs víz az üzemanyag alatt, illetve a 

fekü átfúrásának kockázata miatt a kutakat sem lehetett tovább mélyíteni, ezért a szivattyúk 

beállítása (süllyesztése) nem lehetséges. Ugyanakkor a kutakban többféle szivattyú ki lett 

próbálva az elmúlt időszakban, a külön megrendelésre készülő alsó szívású szivattyúkkal is jó a 

tapasztalat, ezért folyamatban van a szivattyúk cseréje, hogy a kisebb fázisvastagságok esetén 

is hatékony maradjon a kitermelés. Ez a folyamat a gyártási idő, a szivattyú cserék, rendszer 

újra indítások miatt kb. 1-1,5 hónapot fog igénybe venni.  Emellett az átmeneti időszakban 

kiegészítő kézi fölözésekre is sor fog kerülni.  

A nyilvántartás szerinti teljes eltávolított mennyiség most érte el a múlt héten becsült 

mennyiséget: 73,4 m3. (Az eltávolított mennyiség mérése az átemelő rendszer próbaüzeme 

alatt nem folyamatos, a puffer tartályokból a 35 m3-es tartályba átfejtéskor történik a mérés) 

 

Szennyezettséggel kapcsolatos eredmények alakulása: 

Jelentős elmozdulás, terjedés nem mutatkozik, illetve egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az 

üzemanyag átszivárgott volna a 15-17m mélységben található szivárgáslassító rétegen, és 

oldott csóvát képzett volna.  

Tekintettel az izolációs fal kiépítésének közeli indulására és a kivitelezés várható ütemezésére, 

amennyiben erre sor fog kerülni, úgy a fal gátat fog szabni a szennyezettség horizontális 

terjedésnek. 

 

Az izolációs fal építése április 15-én indul.  

Addig a gép és a keverőtelep készre szerelése és ellenőrzése, valamint egy próbáfúrás során a 

zagykeverés és a zagy bejuttatásának beállítása fog megtörténni. 

 

A tényfeltárási záródokumentáció kiegészítése folyamatban van, a szükséges mintavételek 

megtörténtek. 

 

 


