

EL TERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének

Költségnövekmények - kérelem

Tisztelt Képvisel -testület!

Gárdony Város Önkormányzat több pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásaira. A legtöbb esetben támogatást nyertünk el. A projektek megvalósítása folyamatban van. Több projektnél megkötésre került valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges szerződés. Sajnos a tervezett pályázati költségeket jelentősen meghaladták a tényleges szerződött összegek. A pályázatok kiírásától/benyújtásától a közbeszerzések lebonyolításáig eltelt 2-3 év alatt az építőiparban jelentős áremelkedés zajlott le, amely megnövelte a vállalási árakat. A legkedvezőbb, szerződött ajánlati árak sokkal magasabbak, mint a pályázatban megjelölt illetve elszámolható építési költségek.

A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet elírásának figyelembe vételével, kérelmet lehet benyújtani a költségnövekmények max. 15 %-os támogatására. A támogatási kérelmeket pályázonként kell elterjeszteni és dönteni a többlet támogatási igény benyújtásáról. A 271/2019. (VI. 05.) sz. határozattal (általános) döntés született a költségnövekmények igényléséről. A költségnövekményeket olyan projekteknél lehet benyújtani, ahol a támogatott tevékenységre a vállalkozási/megbízási szerződés megkötésre került, az esetleges átcsoportosításokat – módosításokat a Közreműködési Szervezet (Magyar Államkincstár) elfogadta.

A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 sz. „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” c projekt esetében a megítélt támogatás br. 88.760.400,- Ft. A konyha átépítésének költsége jelentősen meghaladta a tervezett értéket. A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet elírásának figyelembe vételével kérelmezhető az elnyert támogatás 15 %-át meg nem haladó költségnövekmény, mely esetünkben br. 12.870.259,- Ft költségnövekmény igényt jelent. A kérelem elfogadása esetén az önkormányzat által biztosított önrész 71 741 958,- Ft-ra módosul.

A TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 sz. „Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése” c projekt esetében a megítélt támogatás br. 58 855 600,- Ft. A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet elírásának figyelembe vételével kérelmezhető az elnyert támogatás 15 %-át meg nem haladó költségnövekmény, mely esetünkben br. 8 534 062,- Ft költségnövekmény igényt jelent. A kérelem elfogadása esetén az önkormányzat által biztosított önrész 15 775 040,- Ft-ra módosul. Az irodák berendezését nem tartalmazza a fenti összeg, a bútorok, informatikai eszközök beszerzését projekten kívüli saját forrásból kell biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testület szíves döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 sz. „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” c projekt biztonságos megvalósításának elsegítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására megítélt támogatás bruttó 88 760 400,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárások és beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege bruttó 12 870 259,- Ft, melyhez az önkormányzat bruttó 71 741 958,- Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít.

Határidő : költségnövekményi igény benyújtása azonnal
Felelős : Tóth István polgármester

2. Határozati javaslat:

Gárdonyi Város Önkormányzat Képvisel -testülete a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 sz. „Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése” c projekt biztonságos megvalósításának el segítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására megítélt támogatás bruttó 58 855 600,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárások és beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege bruttó 8 534 062,- Ft, melyhez az önkormányzat bruttó 15 775 040,- Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít.

A projekt keretében tervezett és felülvizsgált eszközlista beszerzését projekten kívüli saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

Határid : költségnövekményi igény benyújtása azonnal
Felel s: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. november 16.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna