

## EL TERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének  
2021. július 14-én tartandó ülésére

### **Költségnövekmény - kérelem**

#### **Tisztelt Képvisel -testület!**

Gárdony Város Önkormányzat több pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásaira. A legtöbb esetben támogatást nyertünk el. A projektek megvalósítása folyamatban van. A projekteknél megkötésre került valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges szerz dés. Sajnos a tervezett pályázati költségeket jelent sen meghaladták a tényleges leszerz dött összegek. A pályázatok kiírásától/benyújtásától a közbeszerzések lebonyolításáig eltelt 2-3 év alatt az épít iparban jelent s áremelkedés zajlott le, amely megnövelte a vállalási árakat. A legkedvez bb, leszerz dött ajánlati árak sokkal magasabbak, mint a pályázatban megjelölt illetve elszámolható építési költségek.

A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet el írásinak figyelembe vételével, kérelmet lehet benyújtani a költségnövekmények max. 15 %-os támogatására (amely nem haladhatja meg a 30.000.000,- Ft-ot.) A támogatási kérelmeket pályázonként kell el terjeszteni és dönteni a többlet támogatási igény benyújtásáról. A 271/2019. (VI. 05.) sz. határozattal (általános) döntés született a költségnövekmények igénylésér l. A költségnövekményeket olyan projekteknél lehet benyújtani, ahol a támogatott tevékenygre a vállalkozási/megbízási szerz dés megkötésre került, az esetleges átcsoportosításokat – módosításokat a Közrem köd Szervezet (Magyar Államkincstár) elfogadta.

A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 sz. „Agárdi településrészi központ I. ütem” c. projekt esetében a megítélt támogatás br. 374.931.264,- Ft volt. A támogatási összeget egyoldalú szerz dés módosítással megbontották: TOP-os forrásból 305.071.552,- Ft-ot és az ÁFA fennmaradó részét 69.859.712,- Ft-ot egyéb hazai forrásból biztosítják az önkormányzat számára. A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet el írásinak figyelembe vételével kérelmezhet költségnövekmény, mely esetünkben br. 29.000.000,- Ft költségnövekmény igényt jelent. A kérelem elfogadása esetén az önkormányzat által biztosított önrész 161 869 267,- Ft-ra módosul. Az irodák, különféle helyiségek m kódéséhez szükséges berendezések beszerzését projekten kívüli saját forrásból kell biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testület szíves döntését a határozati javaslatról!

### **Határozati javaslat:**

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 sz. „Agárdi településrészi központ I. ütem” c. projekt biztonságos megvalósításának el segítésére költségnövekmény igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján.

A lefolytatott közbeszerzési eljárások és beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege bruttó 29.000.000,- Ft, melyhez az önkormányzat összesen 161 869 267,- Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít.

A projekt keretében tervezett az épület alapm ködéséhez szükséges eszközök beszerzését projekten kívüli saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

Határid : költségnövekményi igény benyújtása azonnal  
Felel s: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. július 12.

Tóth István  
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna