
E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

„Iskolakonyha-konyhatechnológia – szerződésmódosítás” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-
15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) projekt megvalósításához kapcsolódóan a konyhaeszközök
beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Euro-Expert Team Kft-vel a
szerződés megkötésre került. Vállalkozó többször járt a helyszínen, egyezetéseket folytatott le,
megrendelte az eszközöket/berendezéseket.

Vállalkozó akadályközlést nyújtott be, mert a humánjárvány következtében kialakult helyzet okán a
megrendelt gépek/eszközök gyártása akadozik, a beszállítók a vállalt határidőben nem tudják
teljesíteni a berendezések biztosítását. Ennek következtében az Euro-Expert Team Kft., rajta kívülálló
okok miatt határidőre szállítani nem tud és kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását 40 nappal. Az
érvényben lévő szerződés 9.5.1. pontja alapján: „Egyik Fél sem felel a szerződés szerinti
kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre
nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés
teljesítését.”

A közbeszerzési eljárás hatósági ellenőrzése során kiderült, hogy a feketemosogatóba megrendelt a 8
db GN edény ½-150 tétel elírás következtében duplikálásra került, így az kétszer került beárazásra. A
8db GN edény 1/2 150 tételt elegendő egyszer szállítani, ezért a vételár a tétel árával n. 116.088 Ft-tal
csökkentésre kerül a szerződés.

Elkészült a fentiekben részletezetteket tartalmazó szerződésmódosítás, melyet mellékelünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-
15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan Gárdony -
Konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Euro-Expert
Team Kft-vel szerződést kötött 2020. szeptember 29-én, melyet a melléklet szerint módosít.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: szerződésmódosítás aláírása azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. november 20.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


