
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 26-án tartandó ülésére

„Dinnyési iparterület 7509/36 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés módosítása”
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2017. május 25-én kelt adásvételi szerződésével értékesítette a Fenyő
KHT Kft. részére a Gárdony, belterület 7509/36 hrsz. alatt felvett 2.000 m2 területű, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.

Gárdony Város Önkormányzata a szerződésben vállalta az ingatlan közművekkel és úttal
történő ellátását, amelyet azonban rajta kívülálló okokból nem tudott határidőre teljesíteni,
ezért a határidő meghosszabbítása érdekében a szerződés két alkalommal módosításra került.
A legutolsó teljesítési határidő 2019. október 30. volt.

Időközben az út és a közművek elkészültek, a víz- és szennyvízvezeték szolgalmi jog
földhivatali bejegyzése elhúzódott, így a teljesítési határidőt ismét módosítani szükséges.

A vevő úgy nyilatkozott, hogy az eredeti feltételek fenntartása mellett elfogadja a határidő
további meghosszabbítását 2020. június 30-ig.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!

Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fenyő KHT Kft. és Gárdony Város
Önkormányzat között a Gárdony, belterület 7509/36 hrsz. alatt felvett 2.000 m2 területű,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvétele tárgyában létrejött szerződést a
mellékletnek megfelelően módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. február 20.

Tóth István
polgármester

Készítette: Vargáné dr. Kállai Marianna szervező


