ELOTERJESZTES
Giardony Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
2022. december 14-én tartando iilésére
a ,,HETF A Elemz6 Kozpont Kft-vel kotott vallalkozasi szerzédés médositasa”
targyaban

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Gardony Varos Onkorményzat Képviseld-testiilete 519/2021.(XI. 30.) hatarozataval a 2020-t6]
2027-1g tartd fejlesztési ciklus alapdokumentumainak elkészitésével a HETFA Elemz6
Kd&zpont Kft.-t bizta meg, elfogadva egyidejiileg a veliik kotend6 vallalkozasi szerz6dést.

A 2022. julius 27.-ei testiileti {ilésen a vallalkozasi szerz6dés modositasara vonatkozdan
jovahagy6 dontés sziiletett. A szerz6dés modositasa alapjan a munka 2022. december 31-
én zérult volna.

A testiileti Ulésen Onkormanyzati dontés sziiletett arrdl is, hogy a véros {j
Telepiiléstervének (tovabbiakban TT) két kiilonalld eleme egy kdzos tervezési folyamat részét
képezze. A TT két 1észbsl 4ll, a HETFA Kft.-vel kotott szerzédés targyat képezd
Telepiilésfejlesztési Tervbol (tovabbiakban TFT) és az énkormanyzat altal megbizott tervezd
Fehér Vartervez6 Kft. Bodé Beata telepiiléstervezé Székesfehérvar, Kassai u. 79. altal készitett
Telepiilésrendezési Tervbél (tovabbiakban TRT).

Ahhoz, hogy a két elem kézosen megvaldsulhasson, egy k6z6s tervezési folyamat keretében,
szlikséges, hogy a munkafolyamatok idében atfedjék egymast.

Ennek érdekében szerzédés 2. mddositdsa szerzddés targyat képez6 feladatokat (FVS
elkészitése, TVP elkészitése, TFT elkészitése) harom munkafolyamatba szervezi &t, kiilon
teljesitésekkel.

o Az 1. munkaszakasz elkésziilt. Ez tartalmazta az FVS és a TVP elkészitését AZ’ elsé
munkaszakaszt kovetden a teljes szerzédéses Osszegbdl (14.500.000 Ft+AFA)
7.000.000 Ft+AFA keriilt kifizetésre. Tehat ez a szakasz mar lezarult.

e A 2. munkaszakasz tartalmazza a Telepiilésfejlesztési Terv elokészitését addig, hogy
a419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasz elindulhasson.
Ekkorra a dokumentumoknak mar teljes késziiltségben kell lenniiik, innent6l olyan
véltozasok keriilhetnek csak bele, amelyek az E-TER feliiletén keresztiil érkeznek be.
Ennek a munkaszakasznak a hatarideje 2023. marcius 31. és ezt kdvetéen nyujtja be a
szamlat a HETFA Kft., melynek 6sszege 3.000.000 Ft + AFA.

e Azutolso, 3. munkaszakasz befejezése. Az 6nkormanyzat elfogadja a 419/2021. (VII.
15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési €s zard szakaszokon atment dokumentumot.
Ennek a hatarideje 2023. augusztus 31. és ezt kovetden nytjtja be a szamlat a HETFA
Kft., melynek 6sszege 4.500.000 Ft-ot.

A fentieknek megfeleléen elkészilt a vallalkozasi szerz6édés 2. modositdsa, melyre
vonatkozoan kérem a Tisztelt Képviselo-testiilet jévahagy6 dontését.
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Hatarozati javaslat:

Gardony Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete a Gardony Varos Onkorményzat és a
HETFA Elemz8 Kozpont Kft. kozott 2021. december 6-an létrejstt vallalkozasi szerz6dés
médositasara vonatkozo mellékelt szerz6dés 2. szamt modositasat elfogadja.

Felhatalmazza a Polgarmestert a szerz6dés médositas alairasara.

Hatéaridd: szerzddés alairasara: 2022. december 20.
Felel6és: Toth Istvan polgarmester

Gardony, 2022. december 13.

Toth Istvan
polgarmester

készitette: Jankovics Zoltanné jegyzo
Szabd Zsolt miiszaki iii.

VNN



VALLALKOZASI SZERZODES
2. szamu modositasa

Amely |étrejott egyrészrél:

GARDONY VAROS ONKORMANYZATA

Székhelye: 2483 Gardony, Szabadsag ut 20-22.
Adodszama: 15727392-2-07

TOrzsszama: 727398

Bankszamlaszam: 11736082-15362852

Képviseli: Toth Istvén polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6) k6zott, masrészrél

HETFA ELEMZO KOZPONT KFT.

Székhelye: 1051 Budapest, Oktober 6. u. 19.
Addszama: 14403767-2-41
Cégjegyzékszama: 01-09-946371

Bankszamlaszam: 10400126-50505154-51541009
Képviseli: Csite Andras ligyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé) — a tovabbiakban egyiitt, mint ,,Szerz6dé felek”
— kozott alulirott napon és helyen az alabbiak szerint:

Megrendel§ Ajanlatkérést folytatott le ,Fenntarthatd Varosfejlesztési Stratégia” és ,TOP
Plusz Varosfejlesztési Programterv” elkészitése elnevezéssel. Az eljards nyertese a
Vallalkozd lett, akivel a Megrendel§ szerz6dést kotott 2021. 12. 02. napjan.

1. A Szerz6dé felek a Szerz6dés 11.18. pontjdra hivatkozva koz6s megegyezéssel, irdsban
modositjak a Szerz6dést.

2. A Szerz6dé felek a Szerz6dés lll. 3. pontjat az alabbiak szerint modositjak:

111. 3./ Teljesitésre vonatkozo hatdridék:

I. munkaszakasz leirdsa: A ,Fenntarthato Vdrosfejlesztési Stratégia” és ,,TOP Plusz
Vdrosfejlesztési Programterv” elkészitése

. munkaszakasz hatdrideje: 2022. augusztus 15.

Il. munkaszakasz leirdsa: a Teleplilésfejlesztési Terv elékészitése a 419/2021. (VIl.
15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasz meginditdsahoz

Il. munkaszakasz hatdrideje: 2023. mdrcius 31.

Ill. munkaszakasz: A telepiilésfejlesztési terv 6nkormdnyzat dltali elfogaddsa

Ill. munkaszakasz hatdrideje: 2023. augusztus 31.



3. A Szerz8dé felek a Szerz6dés V. 3. pontjat az alabbiak szerint mddositjak

IV. 3./ A Villalkozé a Szerzédés teljesitése sordn munkaszakaszonként részszamla
benyujtdsdra jogosult. A vallalkozdi dij megoszldsa munkaszakaszonként:

I. munkaszakasz teljesitésének hatdrideje: 2022. augusztus 15.

I. munkaszakaszt kévetd részszdmla 6sszege: 7.000.000,- Ft + 27% AFA

Il. munkaszakasz teljesitésének hatdrideje: 2023. marcius 31.

Il. munkaszakaszt kbvetd részszamla 6sszege: 3.000.000,- Ft +27% AFA

Ill. munkaszakasz teljesitésének hatarideje: 2023. augusztus 31.

Ill. munkaszakaszt kévetd részszamla ésszege: 4.500.000,- Ft + 27% AFA

4. A Szerz6d§ felek rogzitik, hogy a Szerzédés egyéb rendelkezései valtozatlanul
hatalyban maradnak.

5. Jelen szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései iranyadoak.

6. Jelen szerz6désmodositas 2 szamozott oldalbol all és 4 egymassal mindenben
megegyezd eredeti példanyban készilt, melybdl 3 eredeti példany a Megrendel6t, 1

eredeti példany a Vallalkozot illeti meg.

A Szerz6d6 felek jelen modositd okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyez6t —
elolvasas és egyittes értelmezés utan — helybenhagyolag aldirjak.

Kelt: Gardony, 2022. 12. 12.

Gardony Varos Onkormanyzata HETFA Elemz6 Kézpont Kft.
képviseletében képviseletében
Toéth Istvan polgdrmester Csite Andras ligyvezetd



